Examen corto
Gerencia de Proyectos de T.I.

Nombre: _____

1. Dado A : 5h, B : 10h, C : 12h y D: 8h y A → B, B→C, B→D, La duración mínima del proyecto sería:

   a) 25h
   b) 27h
   c) 23h
   d) 10h

2. En un proyecto donde:
   - A:5h, B:8h, C:12h, D:2h, E:7h, F:6h, G:2h
   - A → B, A→C, B→D, B→E, C→D, D→F, F→G, E→G.

¿Cuál sería la ruta crítica del proyecto?

   a) ABEG
   b) ACDFG
   c) ABDFG
   d) Ninguna de las anteriores

3. En un proyecto donde:
   - A:5h, B:8h, C:12h, D:2h, E:7h, F:6h, G:2h
   - A → B, A→C, B→D, B→E, C→D, D→F, F→G, E→G.
   - La fecha de terminación del proyecto debe ser el 29 de julio de 2009
   - La jornada laboral es de 8 horas de lunes a viernes
   - Existe sólo un recurso asignado al proyecto
   - Tener en cuenta que la empresa no trabaja durante los festivos

¿Cuál debería ser la fecha de inicio límite de este proyecto?

   a) 21-Jul-2009
   b) 23-Jul-2009
   c) 25-Jul-2009
   d) 24-Jul-2009
   e) Ninguna de las anteriores