


**Examen parcial**  
Gerencia de Proyectos de T.I.

Nombre: \_\_\_\_\_

1. [10%] De acuerdo al diagrama y a lo estudiado en el PMBoK, defina el concepto “Lecciones aprendidas”




2. [10%] ¿Para gestionar el alcance de un proyecto se requiere?
- Planificación del alcance, definición del alcance, crear EDT, verificación del alcance y control del alcance
  - Planificación del alcance, definición del alcance, crear EDT, verificación del alcance, control del alcance y presentación del informe final
  - Planificación del alcance, crear EDT, verificación del alcance y control del alcance
  - Planificación del alcance, definición del alcance y control del alcance
3. 10%] En paquete de trabajo es:
- Una tarea con un identificador único
  - Un entregable al más bajo nivel

